施工进度表
施工进
度计划
表
序号施工项目 2023.08 年 月年 月年 月
29 30 31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
1 新建墙体
施工
2 设备类、
水电交底
3 设备类项
目施工
4 水电改造
施工
5 木工交底
6 木工类项
目进场施
工
7 定制墙板
及石材复
尺下单
8 地砖、找
平
9 地砖
10 定制衣柜
复尺下单
11 软装复尺
下单
12 墙顶面基
层处理
13 打磨、乳
胶漆施工
14 美缝施工
15 地板安装
16 室内门安
装
17 定制柜体
安装
18 台面石材
复尺下单
19 灯具安装
20 开关面板
安装
21 台面石材
安装
22 硬装修补
23 开荒保洁
24 竣工验收
交付
25
26
27
28
施工进度
条
0.3 0.7 0.9 1