

主材购买顺序表			
序号	主材类型	最晚购买时间节点	备注
1	定制柜体	打拆新建阶段	水电改造前一定要确定好商家、水电点位才能准确，墙板系统也可以找定制柜体商家一并做。
2	各类砖	水电改造期间	隐蔽工程完工后，立即进入贴砖环节
3	软装	贴砖期间	贴完砖，就可以进行软装的复尺，所以在贴完砖之前必须定好软装商家
4	乳胶漆	墙面基层处理期间	墙面基层处理完后，立即进行前面漆施工
5	墙面石材	墙面施工期间	墙面施工完毕，即开展石材安装工序
6	美缝	石材安装期间	石材安装完后，即开展美缝施工
7	室内门	美缝期间	美缝干燥后及开展室内门安装以及墙板安装
8	地板	室内门安装期间	室内门安装好后，立即进入地板安装环节
9	橱柜、卫浴柜及其他定制柜体安装	地板安装期间	地板安装好后，即进入柜体安装环节
10	卫浴洁具	柜体安装期间	定制柜体安装好后，即进入卫浴洁具安装
11	台面石材	卫浴洁具安装期间	卫浴洁具安装好后，即进入台面石材安装
12	灯具	台面石材安装期间	台面石材安装好后，即进入灯具安装
13	开关面板	灯具安装期间	灯具安装好后，即进入开关面板安装
14	窗帘	开关面板安装期间	开关面板安装好后，即进入窗帘安装
15	地漏、小五金	窗帘安装期间	窗帘安装好后，即进入地漏、小五金安装。
16	挂画、配饰	最后安装	按整体调性购买即可